

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2015. szeptember 9-én Szarvason a Kossuth L. u. 19. sz. alatti Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása épületének emeleti tanácskozó-jában a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa rendkívüli nyílt ülésén.

**Jelen vannak:**

**Szavazati joggal rendelkezők:**

Brlás János	Társulási Tanács elnöke, Kardos Község polgármestere
Molnár József	Csabacsúd Nagyközség polgármestere
Babák Mihály	Szarvas Város polgármestere
Ribárszki Péter	Kondoros Város polgármestere
Toldi Balázs	Gyomaendrőd Város polgármestere

**Tanácskozási joggal részt vevők:**

Dr. Melis János	Szarvas Város jegyzője
Paluskáné Udvarhelyi Judit	Szarvas Város aljegyzője
Demeterné Annus Krisztina	kistérségi menedzser
Kozák Imréné	tanácsadó
Bátor Beáta	jegyzőkönyvvezető

**Brlás János a társulás elnöke:** köszönti a megjelenteket és megnyitja a Társulási Tanács 2015. szeptember 9-i rendkívüli nyílt ülését.

**Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes, 8 tagból 5 tag van jelen az ülésen.**

**Brlás János a társulás elnöke:** Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár József, Csabacsúd Nagyközség polgármesterét javasolja.

**Megállapítja, hogy a Társulási Tanács tagjai a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.**

*Az ülésen kiosztásra kerül a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 sz. pályázathoz kivitelezési szerződés 1. számú módosítása tárgyú 1. sz. napirendi pont anyaga.*

**Brlás János a társulás elnöke:** Javaslatot tesz az ülés napirendjeire. Megkérdezi a Társulási tagokat, előterjesztőket, hogy szeretnék-e a napirendi pontokat még kiegészíteni. A napirendi pontokat szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a Társulási Tanács tagjai a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

A nyílt ülés napirendi pontjai a következők:

1. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 sz. pályázathoz kivitelezési szerződés 1. számú módosítása

Előadó: Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzser

2. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 sz. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés indítása

Előadó: Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzser

3. Egyéb bejelentések

Napirendek tárgyalása:

Brlás János a társulás elnöke: Javasolja az 1. sz. napirendi pont megtárgyalását.

1. napirendi pont

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 sz. pályázathoz kivitelezési szerződés 1. számú módosítása

Előadó: Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzser

Brlás János a társulás elnöke: Felkéri Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzsert a napirendi pont szóbeli kiegészítésének ismertetésére.

Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzser: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 azonosítószámú nyertes pályázatában építési munkák elvégzésére 2015. június 16-án vállalkozói szerződést kötött az Integrál Építő Zrt-vel. A bontási munkálatok során olyan vis major helyzet adódott, mely miatt a vállalkozó akadályközlést jelentett be az alábbiak szerint. A vállalkozási szerződés IV. 6. pontja és a Kbt. 125. § (10) bekezdése, továbbá a vállalkozási szerződés XII. 5. pontja és a Kbt. 132. § (2) bekezdése alapján a vállalkozó kéri a szerződés teljesítési határidejének 2015. szeptember 24-ről 2015 október 30-ra történő módosítását olyan körülmények miatt, amelyek a szerződéskötést követően váltak csak ismertté, a szerződéskötéskor előre nem látható okokból merültek fel és így a szerződés 2015. szeptember 24-i teljesítési határideje a vállalkozó lényeges és jogos érdekét sérti. Ezen okok az alábbiak. A bontási munkák során derült ki, hogy a régi burkolat alatti csapadékvíz vezetékek és a szennyvíz alapvezetékek tokos idomai szétcsúsztak és az épület alá folyik a csapadékvíz és a szennyvíz, ezért ezeknek a vezetékeknek az újraépítése szükséges. A kőműves munkák során vált nyilvánvalóvá, hogy a

régi vakolatba elhelyezett MM-falvezetékek teljesen előregedtek és tűzveszélyesek, ezért a meglévő villamos hálózat felújításra szorul.

Ezek alapján a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének a módosítása egyáltalán nem érint olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. Kizárólag a műszaki tartalom és a teljesítési határidő kerül módosításra a vállalkozási szerződésben, amely nem volt bírálati szempont. A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt. A műszaki tartalom és a teljesítési határidő módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom és teljesítési határidő. A vállalkozási szerződés módosítása a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, hiszen nem érinti a vállalkozási szerződés vállalási árát. A vállalkozási szerződés módosítás nem érinti, nem változtatja meg a szerződés tárgyát. A módosított műszaki tartalom miatt előállt többlet csővezeték, MM-falvezeték és szerelvény mennyiségek, illetve a növérvívó elhagyása miatti mennyiségi csökkenés olyan tételekhez kapcsolódik, amelyek eredetileg is szerepeltek a vállalkozási szerződés költségvetésében.

A vállalkozó kéri, hogy a szerződő felek a teljesítés véghatáridejét kölcsönös egyeztetés eredményeképpen tehát a Ptk. 247. § (2) bekezdése alapján 2015. október 30. napján határozzák meg, mely szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik és az átadás-átvétel időtartama harminc nap. A műszaki ellenőr a nyilatkozatában támogatja és megerősíti az akadályközlés megalapozottságát. A kistérségi menedzser kéri a Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

**Brlás János a társulás elnöke:** Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel. Az elnök hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

**Megállapítja, hogy a Társulási Tanács - 5 fő van jelen - 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa**  
**142/2015. (IX.9.) sz. határozata**

**A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megismerte és tudomásul veszi a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó vállalkozói szerződést érintő akadályközlést valamint jóváhagyja az Integrál Építő ZRt-vel 2015. június 16. napján megkötött vállalkozói szerződés 1. számú módosítását.**

**Utasítja a projektmenedzsermentet, hogy a dokumentumok megküldéséről gondoskodjon.**

**Határidő:** 2015. szeptember 9.

**Felelős:** Brlás János elnök

Dr. Melis János jegyző

Demeterné Annus Krisztina projektvezető

## 2. napirendi pont

**TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 sz. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés indítása**

**Előadó: Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzser**

**Brlás János a társulás elnöke:** Felkéri Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzsert a napirendi pont szóbeli kiegészítésének ismertetésére.

**Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzser:** A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 azonosítószámú nyertes pályázatában felújításra kerülő Átmeneti Otthon beruházásában eszközbeszerzése is támogatást nyert. A megküldött előterjesztéshez képest változás történt, ugyanis a pályázati költségvetésben a lakók átmeneti elhelyezésére felhasználható bruttó 2.000.000 Ft összeget a tegnapi napon történt egyeztetés alapján át lehet csoportosítani eszközbeszerzésre, így a rendelkezésre álló forrás is változott. Eszközbeszerzés 1. rész bútorok, a pályázatban rendelkezésre álló forrás bruttó 2 355 000 Ft. Eszközbeszerzés 2. rész egyéb eszközök, a pályázatban rendelkezésre álló forrás bruttó 2 825 000 Ft. Az előterjesztés mellékletében lévő ajánlatkérés is a fentiekre tekintettel fog megváltozni és kiküldésre kerülni. A beszerzés becsült összértéke bruttó 5 180 000 Ft, így az ajánlati megkeresést 3 vállalkozás részére szükséges megküldeni.

A projektben eszközbeszerzés 1. rész (bútorok) tárgyban az alábbi cégeket kívánja megkeresni: Szentes Bútorház Kft. 6600 Szentes, Bocskai u. 21., Szarvas COOP ZRt. 5540 Szarvas, Kossuth u. 64., Gárdi és Társa Kft. Gárdi Bútorbolt 7100 Szerkszárd Rákóczi u. 110. A projektben eszközbeszerzés 2. rész (egyéb eszközök) tárgyban az alábbi cégeket kívánja megkeresni: Jelenker Bt. Szarvas, Szabadság út 50-52., Rágyi és Társai Bt. Szarvas, Szabadság út 42., Bolgár és Fazekas Kft. Szarvas, Kossuth u.54.

Az ajánlatkéréseket jóváhagyás esetén 2015. szeptember 9-én elektronikusan küldi meg az ajánlattevők részére. Az ajánlatokat 2015. szeptember hó 22 napján 14<sup>00</sup> óráig beérkezőleg kéri megküldeni, melyet követően az ajánlatok bontására Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülését tervezi összehívni. A kistérségi menedzser kéri a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslatok elfogadására.

**Brlás János a társulás elnöke:** Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel. Az elnök hozzászólás nem lévén az 1. számú határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

**Megállapítja, hogy a Társulási Tanács - 5 fő van jelen - 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa**  
**143/2015. (IX.9.) sz. határozata**

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa dönt arról, hogy a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 azonosítószámú pályázathoz eszközbeszerzés 1. rész (bútorok) tárgyban ajánlattételre az alábbi személyt/szervezetet keresi meg: 1.) *Szentes Bútorház Kft. 6600 Szentes, Bocskai u. 21.*; 2.) *Szarvas COOP ZRt. 5540 Szarvas, Kossuth u. 64.*; 3.) *Gárdi és Társa Kft. Gárdi Bútorbolt 7100 Szerkszárd Rákóczi u. 110.*

A Társulási Tanács jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező árajánlatkérést valamint utasítja a projektmenedzsmenet, hogy az ajánlati megkeresések megküldéséről gondoskodjon.

**Határidő:** 2015. szeptember 9.

**Felelős:** Brlás János elnök  
Dr. Melis János jegyző  
Demeterné Annus Krisztina projektvezető

**Brlás János a társulás elnöke:** Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel. Az elnök hozzászólás nem lévén a 2. számú határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a Társulási Tanács - 5 fő van jelen - 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa**  
**144/2015. (IX.9.) sz. határozata**

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa dönt arról, hogy a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 azonosítószámú pályázathoz eszközbeszerzés 2. rész (egyéb eszközök) tárgyban ajánlattételre az alábbi személyt/szervezetet keresi meg: 1.) *Jelenker Bt. Szarvas, Szabadság út 50-52.*; 2.) *Rágyi és Társai Bt. Szarvas, Szabadság út 42.*; 3.) *Bolgár és Fazekas Kft. Szarvas, Kossuth u. 54.*

A Társulási Tanács jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező árajánlatkérést valamint utasítja a projektmenedzsmenet, hogy az ajánlati megkeresések megküldéséről gondoskodjon.

**Határidő:** 2015. szeptember 9.

**Felelős:** Brlás János elnök  
Dr. Melis János jegyző  
Demeterné Annus Krisztina projektvezető

3. napirendi pont

Egyéb bejelentések


**Brlás János a társulás elnöke:** Bejelentés nem lévén, megköszöni a részvételt és a Tanács munkáját, az ülést bezárja.

*kmf.*

  
**Dr. Melis János**  
jegyző

Bátor Beáta  
**Bátor Beáta**  
jegyzőkönyvvezető

  
**Brlás János**  
Társulási Tanács elnöke

  
**Molnár József**  
Csabacsúd Község polgármestere  
jegyzőkönyv-hitelesítő